

Согласовано  
Начальник Гумбетовского УО  
Г.Алигаджиев



Утверждено  
Директор МКОУ «ЧСОШ»  
М.А.Магомедов

### Дорожная карта

по реализации капитального ремонта муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Чиркатинская средняя общеобразовательная школа» муниципального образования «Гумбетовский район» на 10.02.2022 г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок (окончание)	Ответственный	Примечания
1	Уточнение целевой программы на 2022 г.	Февр. 2022	Управление образования.	
2	Создание «горячей линии» для информирования родителей о мероприятиях, реализуемых в связи с капитальным ремонтом здания школы.	Февраль 2022	Директор	
3	Создание инициативной группы из числа наиболее активных родителей обучающихся, педагогов, общественной для контроля за ходом выполнения работ.	Март 2022	Директор	
4	Подготовка технической документации для включения в конкурсную документацию	Февраль 2022	Отдел строительства.	
5	Размещение на портале госзакупок извещений о проведении конкурсных процедур с целью определения подрядчика	Февраль 2022		
6	Комиссионное определение состояния школьной мебели, учебников. Выявление подлежащих списанию. Составление изношенного. Определение потребности и составление заявки на новые комплекты мебели, оборудования и замену учебников в условиях работы после завершения капитального ремонта.	Апрель 2022	Директор	

7	Разработка Положения о порядке организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта.	Февраль 2022	Рабочая группа	
8	Разработка мероприятий и графика по организации перевоза и складирования мебели и оборудования ОУ на период капитального ремонта.	Март 2022	Зам. директора по ХЧ	
9	Заключение контрактов на выполнение работ	Март 2022	МКОУ «ЧСОШ»	
10	Начало выполнения работ	Март 2022	Подрядная организация	
11	Создание группы по формированию фото и видео фиксации этапов капитального ремонта и размещению на официальном сайте ОУ.	Январь 2022	Члены группы.	
12	Закупка средств обучения и воспитания (оборудования)	май-июнь 2022	МКОУ «ЧСОШ»	
13	Установка средств обучения и воспитания (оборудования)	20.08.2022	МКОУ «ЧСОШ»	
17	Окончание выполнения работ	15.08.2022	Подрядная организация	
18	Выполнение мероприятий по антитеррористической защищенности и пожарной безопасности объекта	20.08.2022	Управление образования МКОУ «ЧСОШ»	
19	Организация взаимодействия с родительской общественностью	февраль-август 2022	МКОУ «ЧСОШ»	
20	Приобретение учебников	20.08.2022	Управление образования.	
21	Повышение квалификации сотрудников МКОУ «ЧСОШ»	20.08.2022	МКОУ «ЧСОШ»	